

## AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SEVER DO VOUGA



### Anexo 4

### Plano de Ação

## PLANO DE AÇÃO

---

**Nome da entidade formadora**

**Agrupamento de Escolas de Sever do Vouga**

**Morada e contactos da entidade formadora**

**Morada: Rua do Sobreiral 3740 - 232 Sever do Vouga**

**Telefone: 234 550 130 E-mail: [geral@aesv.pt](mailto:geral@aesv.pt)**

**Nome, cargo e contactos do responsável da entidade formadora**

**Diretora: Maria do Rosário Pinheiro da Cruz Tavares**

**E-mail: [diretora@aesv.pt](mailto:diretora@aesv.pt)**

## PLANO DE AÇÃO

**Objetivo Geral:** Implementação de um sistema de garantia da qualidade, alinhado com o Quadro EQAVET.

**Objetivo específico 1:** Calendarizar as atividades e responsáveis pela implementação.

**Objetivo específico 2:** Monitorizar a implementação.


**Objetivo específico 3:** Definir a estratégia de comunicação/divulgação necessária à implementação.

Mecanismos de operacionalização	Agentes de operacionalização	Recursos	Calendarização	Resultados esperados	Comunicação/divulgação
Decisão de implementação EQAVET	Direção	Direção	abril 2019	Implementação do sistema de garantia de qualidade e respetiva Certificação	Conselho Pedagógico/Equipa de Comunicação
Contratação empresa consultora	Direção	Direção	abril 2019	Implementação do sistema de garantia de qualidade e respetiva Certificação	Equipa de Comunicação
Criação da Equipa EQAVET	Direção Coordenadora dos Cursos Profissionais Comunidade Educativa	Docentes, não docentes, alunos e stakeholders	abril 2019	Elaboração do processo de candidatura	Equipa de Comunicação Reunião Geral de professores
Definição dos <i>stakeholders</i> , suas responsabilidades e envolvimento	Equipa EQAVET	Equipa EQAVET	abril a setembro 2019	Identificar as entidades parceiras do Agrupamento	Equipa de Comunicação
Distribuição de tarefas	Equipa EQAVET	Equipa EQAVET	abril 2019	Preparar a elaboração da primeira versão do Documento Base e demais instrumentos para implementação do sistema de garantia da qualidade	Equipa de Comunicação
Criação do Documento Base	Equipa EQAVET	Equipa EQAVET	abril a maio 2019	Definição de linhas orientadoras	Equipa de Comunicação
Definição da política de qualidade	Equipa EQAVET	Equipa EQAVET	abril a maio de 2020	Implementação do sistema de garantia de qualidade e respetiva Certificação	Equipa de Comunicação
Reunião geral de professores	Direção Equipa EQAVET	Direção Equipa EQAVET	julho, setembro 2019 e setembro 2020	Sensibilização para a importância do processo de certificação	Equipa de Comunicação
Implementação do controlo documental	Equipa EQAVET	Equipa EQAVET	maio a setembro 2019	Eficácia na distribuição de documentos, normalização e sua correta interpretação com vista à sua fiabilidade dos dados neles registados	Equipa de Comunicação
Recolha de indicadores	Equipa EQAVET	Registos biográficos dos alunos, atas, pautas	setembro 2019 a abril 2020	Avaliar os níveis e a qualidade do sucesso dos alunos	

<b>Mecanismos de operacionalização</b>	<b>Agentes de operacionalização</b>	<b>Recursos</b>	<b>Calendarização</b>	<b>Resultados esperados</b>	<b>Comunicação/ divulgação</b>
Levantamento da taxa de empregabilidade após o término do curso	Equipa EQAVET	Questionários enviados por correio eletrónico e entrevistas individuais	janeiro 2020	Avaliar a taxa de empregabilidade após o término do curso	
Recolha dos dados dos questionários dos stakeholders	Equipa EQAVET	Respostas dadas aos questionários	setembro 2019 a abril 2020	Conhecer a avaliação que os stakeholders fazem dos resultados obtidos face aos objetivos e metas estabelecidas e as propostas de melhoria e/ou definição de novas metas	
Tratamento dos dados e Avaliação de resultados e autoavaliação do Agrupamento (Balanço Anual)	Equipa EQAVET	Relatórios com os resultados dos indicadores	setembro 2019 a maio 2020	Avaliar os resultados obtidos tendo em conta os objetivos e metas estabelecidas. Identificar desvios às metas estabelecidas e definir o Plano de Melhoria. Relatórios	
Divulgação dos resultados	Direção Equipa EQAVET Equipa de Comunicação	Relatório final	setembro 2020	Divulgação dos resultados à comunidade educativa e população em geral	Equipa de Comunicação
Redefinição do documento base	Equipa EQAVET	Equipa EQAVET	setembro e outubro de 2019 e maio de 2020	Definição de linhas orientadoras	Equipa de Comunicação
Publicitação de estratégia	Direção Equipa EQAVET Equipa de Comunicação	Equipa de Comunicação	setembro 2019 Janeiro 2020 e maio 2020	Divulgação dos resultados	Equipa de Comunicação
Encontro interno para partilha de boas práticas	Comunidade educativa	Relatório preliminar	janeiro 2020 e maio 2020	Partilha de boas práticas	
Encontro regional para reflexão e partilha de boas práticas	Direção Equipa EQAVET	Conclusões do processo de certificação	fevereiro 2020	Partilha de boas práticas	
Envio de documentação para ANQEP	Direção	Documento Base Plano de Ação Planeamento	março 2020	Sistema de Garantia da Qualidade devidamente implementado	Equipa de comunicação
Solicitação da verificação de conformidade	Direção	Documento Base Plano de Ação Planeamento	março 2020	Sistema de Garantia da Qualidade devidamente implementado	Equipa de comunicação
Auditoria*	Empresa auditora	Relatório	abril a maio de 2020	Avaliação da conformidade do sistema implementado face aos requisitos do EQAVET	Equipa de comunicação
Certificação*	ANQEP	Certificado	abril a maio de 2020	Atribuição do selo de conformidade EQAVET ao AESV	Equipa de comunicação

Sever do Vouga, 31 de janeiro de 2020

Paula Alexandra Pinto Toscano Mendes  
(Coordenadora das Ofertas Formativas e da Equipa EQAVET)



Paula Toscano

A Subdiretora